

Pflegedienst Hessen Süd Janssen GmbH

www.pflegedienst-hessen-sued.de

Website-Relaunch

Einmalprojekt

Soll-Planung Verantwortlich

Stunden-Forecast

Umsetzung durch ...

	Aufwand ca. in Std.
1. Programmierung	
(Technische) Konzeption: Detail-Konzeption der neuen Website auf Basis des Briefings, vorhandener Texte und Bilder, Zielen, Zielgruppen, emotionaler Einordnung und Aufgabe der Website (05.-15.06., BKO, RBO)	4
Programmierung WordPress-Template: Umsetzung von Design und Konzeption in das CMS WordPress. Erstellung eines individuellen Templates (Funktion, Layout, Design, Editor) als Basis für die Eingabe der Daten, CSS Files für die Ausgabe der Gestaltung, Programmierung der Grundfunktionen der Website (07.06.-06.08., RBO, BKO, TKI)	31,5
Aufwand ca. in Std.	35,5
2. Redaktionelle Arbeiten & Website-Pflege	
Redaktionellen Pflege in WordPress, Bildbearbeitung, div. Elemente, Zuarbeit oder Übernahme kompletter Bereiche, ca. 40 Content-Seiten in WordPress neu aufbauen = ca. 1 Std. pro Unterseite (18.06.-06.08., MGO, DKI, RBO, TKI)	45
Import von ca. 90 Lexikon-Artikeln, optische Anpassungen am Lexikon (01.-02.08., BKO)	2
Import von ca. 65 Blogartikeln, optische Anpassungen am Blog (01.-02.08., BKO, RBO)	2
Bildquellen von alter Website importieren und automatisierte Ausgabe im Impressum (12.08., BKO)	1
Weitere Bearbeitung der Inhalte nach Kunden-Feedback (Tickets), kl. Text- und Gestaltungsarbeiten, Abstimmung und Dokumentation (08.-09.08., RBO, TKI)	3
Aufwand ca. in Std.	53
3. Online-Gang	
Finale Prüfung und letzte Anpassungen an der neuen Website, Server-Einstellungen anpassen, Redirects eintragen, Technische Einstellungen beim und nach dem Onlinegang, Umsetzung der bewährten Thoxan Website-Checkliste, Absprachen und Dokumentation (14.-15.08., BKO, RBO, TKI, DKI)	13,5
Aufwand ca. in Std.	13,5
4. Abstimmung, Beratung, Projektmanagement & Sonstiges	
Organisation, Planung, Überwachung und Steuerung der Aufgaben und Ressourcen, Besprechungen (auch interne Absprachen), Dokumentation (29.05.-15.08., RBO, TKI)	4
Aufwand ca. in Std.	4
Aufwand ca. insgesamt in Std.	106
Aufwand in Tagessätzen	10,5 TS

Aufwand ca. in Std.	Name
4	Ralf, Benny
28	Ralf, Benny
32	Name
40	Monika, Daniel
2	Benny
2	Benny
0	Benny
3	Ralf, Daniel
47	Name
8	Benny, Ralf, Daniel, Thomas
8	Name
4	Thomas, Ralf
4	
91	
10,70588235	

0,5 TS

3,5 TS

40 Std.

5

2 Std.

2 Std.

Zusatzaufw.

1

Zusatzaufw.

3

1 TS

4

0,5 TS

13
Monatsprojekt